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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Andreas Mrosek, Dr. Dirk Spaniel, 
Wolfgang Wiehle, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/10493 – 

Schleusensanierungen an Bundeswasserstraßen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Bei der Sanierung der Schleuse Zaaren hat sich der Fertigstellungstermin erheb
lich verzögert und gefährdet dadurch die wirtschaftliche Existenz der vom Tou
rismus abhängigen Unternehmen in dieser Region. Darüber berichtete unter 
dem Titel „Tragödie für die Wasserwirtschaft“ die „Märkische Allgemeine Zei
tung“ am 1. März 2019 (www.maz-online.de/Lokales/Uckermark/Schleuse-
Zaaren-bleibt-dicht-Tragoedie-fuer-die-Wasserwirtschaft). 

Als Begründung für diese Verzögerung wurde angegeben, dass die erforderli
chen Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes erheblich mehr Zeit in Anspruch 
genommen haben, als in der Planung für das Bauprojekt vorgesehen war. 

Dieselben Gründe wurde beispielsweise auch für die Verzögerungen bei dem 
Schleusenneubau für die fünfte Schleusenkammer in Brunsbüttel verantwortlich 
gemacht, wie unter anderem die „Kieler Nachrichten“ berichteten (www.kn- 
online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Brunsbuettel-Schleusenbau-geraet- 
ins-Stocken). 

Die letzten Bomben wurden im Mai 1945 über Deutschland abgeworfen. Seither 
sind keine neuen Bomben hinzugekommen, jedoch wurden in den vergangenen 
70 Jahren bei unzähligen Bauprojekten ebenso unzählige Blindgänger ent
schärft. 

Hinzu kommen Kampfmittelräumungen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
auf Grundstücken und Liegenschaften, die von der sowjetischen Besatzungs
macht genutzt worden sind. 

Es sollte demnach nach Ansicht der Fragesteller ein großer Erfahrungsschatz 
vorhanden sein, um den Zeitaufwand für die Tätigkeit des Kampfmittelräum
dienstes einschätzen zu können. 

Baumaßnahmen an Bundeswasserstrassen sind nach Erfahrung der Fragesteller 
oft mit Belästigungen für Anwohner und mit Einschränkungen für die Schiff
fahrt als Nutzer der Anlagen verbunden – es sollte nach Ansicht der Fragesteller 
das Ziel einer verantwortungsbewussten Politik sein, bei Baumaßnahmen nicht 
nur den Kostenrahmen, sondern vor allem auch den gesteckten zeitlichen Rah
men einzuhalten. 
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1. Wie viele der Schleusenanlagen, welche in den Zuständigkeitsbereich der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) gehören und auf der Internet
seite der WSV mit einer Anzahl in Höhe von 315 angegeben werden, wurden 
in den vergangenen 30 Jahren neu gebaut oder saniert? 

Bei wie vielen dieser Bau- bzw. Sanierungsprojekte wurden die geplanten 
Bauzeiten eingehalten, und bei wie vielen wurden sie überschritten (bitte mit 
Angabe der Zeiträume für die Planungsphase vor Beginn der Bauarbeiten, 
der geplanten Bauzeit, des ursprünglich geplanten Fertigstellungstermins 
und der tatsächlichen Bauzeit und der tatsächlichen Inbetriebnahme auflis
ten)? 

Eine Schiffsschleusenanlage kann aus mehreren Schleusenkammern bestehen. 
An den 315 Schleusenanlagen in der Zuständigkeit der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes befinden sich derzeit 474 Schleusenkammern 
der WSV in Betrieb. 41 Schleusenkammern wurden in den letzten 30 Jahren in 
Betrieb genommen (Baujahr nach 1988). 

Eine Statistik bzw. bundesweite Aufstellung der geplanten bzw. tatsächlichen 
Bauzeiten der letzten 30 Jahre liegt der Bundesregierung nicht vor. 

2. Wie viele Schleusenanlagen werden 

a) ausschließlich für die Berufsschifffahrt genutzt, 

b) gemeinsam für die Berufsschifffahrt und für Sportboote genutzt bzw. 

c) ausschließlich für Sportboote genutzt? 

Die Fragen 2a bis 2c werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be
antwortet. 

Alle genannten Schleusenanlagen stehen der Berufsschifffahrt und Sportboot
schifffahrt zur Verfügung. Die jeweiligen Schifffahrtsstraßen-Ordnungen ma
chen dahingehend keine Unterscheidung. Die Nutzung richtet sich nach der 
Schleusenkammergröße und dem vorhandenen Verkehrsaufkommen.  

Entsprechend der verkehrlichen Entwicklung wird zwischen den stark durch die 
Güterschifffahrt genutzten Wasserstraßen im sogenannten Kernnetz und den au
ßerhalb des Kernnetzes gelegenen Wasserstraßen, die nur im geringen Umfang 
von der Güterschifffahrt und überwiegend durch die Sport- und Freizeitschifffahrt 
genutzt werden, unterschieden. Dementsprechend werden ca. 60 Prozent der 
Schleusenanlagen überwiegend durch die Güterschifffahrt und 40 Prozent über
wiegend durch die Freizeitschifffahrt genutzt. 

d) Wie viele Schleusenanlagen aus den Gruppen in den Fragen 2a, 2b und 
2c sind jeweils nach Kenntnis der Bundesregierung sanierungsbedürftig? 

Gemäß Verkehrsinfrastrukturbericht zum Teil Bundeswasserstraßen wird auf Ba
sis der Zustandsnoten bei 85 Prozent der Schleusenanlagen (davon fast 90 Prozent 
der Anlagen im Kernnetz und fast 80 Prozent der Anlagen außerhalb des Kern
netzes) ein kurz- bis mittelfristiger Handlungsbedarf gesehen, wobei der Umfang 
der erforderlichen Maßnahmen im Einzelfall stark differieren kann.  
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e) Für wie viele der sanierungsbedürftigen Schleusenanlagen aus den jewei
ligen Gruppen in den Fragen 2a, 2b und 2c ist jeweils die Durchführung 
der Sanierung innerhalb der nächsten zehn Jahre erforderlich? 

f) Wie hoch sind die geschätzten gesamten Sanierungskosten für alle 
Schleusenanlagen, und wie hoch sind sie für die jeweiligen Gruppen in 
den Fragen 2a, 2b und 2c? 

Die Fragen 2e und 2f werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet. 

Aus den ermittelten Bauwerkszuständen der Schleusenanlagen (innerhalb und au
ßerhalb des Kernnetzes gemäß Antwort zu Frage 2d) ergibt sich über einen sta
tistischen Ansatz und durchschnittliche anlagenspezifische Kostendaten eine Be
darfsprognose für die nächsten zehn Jahre. Demnach ist für Schleusenanlagen im 
Kernnetz von einem jährlichen Ersatzinvestitionsbedarf von rund 370 Mio. Euro 
und außerhalb der Kernnetzes von rd. 30 Mio. Euro auszugehen. 

g) Für wie viele der sanierungsbedürftigen Schleusenanlagen aus den jewei
ligen Gruppen in den Fragen 2a, 2b und 2c ist für die Sanierung bereits 
Geld im Haushalt bereitgestellt, und in welcher Höhe? 

Wesentliche Anteile werden im Rahmen der laufenden Unterhaltung und Be
standserhaltung umgesetzt und sind daher nicht explizit im Haushalt dargestellt. 
Für größere Instandsetzungsmaßnahmen oder Neubauten erfolgt eine Einzeler
fassung; diese können den jährlichen Übersichten der Anlage zum Einzelplan 12, 
Verkehrswegeinvestitionen des Bundes (VWIB) Teil C, entnommen werden.  

h) Für wie viele der sanierungsbedürftigen Schleusenanlagen aus den jewei
ligen Gruppen in den Fragen 2a, 2b und 2c, für welche eine Sanierung 
innerhalb der nächsten zehn Jahre erforderlich ist, ist eine Prüfung durch 
den Kampfmittelräumdienst erforderlich? 

Dies wird im Einzelfall in Abstimmung mit den zuständigen Behörden entschie
den. Pauschale Aussagen hierzu sind nicht möglich. Solange ein Eingriff in den 
Baugrund nicht erforderlich ist, wird eine Untersuchung in der Regel nicht benö
tigt. 

3. Ist es nach Ansicht der Bundesregierung möglich, Begutachtungen durch den 
Kampfmittelräumdienst bereits im Vorfeld, also beispielsweise während der 
Planungen und somit vor Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen, durch
führen zu lassen, um dadurch den zeitlichen Unsicherheitsfaktor herauszulö
sen und die geplanten Bauzeiten einhalten zu können? 

Ja. Eine Kampfmittelräumung im Schleusenbereich ist allerdings immer mit be
trieblichen Einschränkungen bzw. Sperrungen verbunden. Zusätzliche Ausfall
zeiten der Schleusen sind möglichst zu vermeiden. Wo es organisatorisch und 
betrieblich machbar ist, werden die Begutachtung der Kampfmittelverdachtsflä
chen und die Baufeldräumung im Vorfeld durchgeführt. 
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